

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 nasledovne:

Z titulu zrážok a príválovej vody z polí v dňoch 13.04.2018 – 16.04.2018 a následného podmôcnenia terénu sa obe zmluvné strany dohodli na prerušení prác v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou. Plánované prerušenie je stanovené od 16.04.2018 do 22.04.2018 kvôli presušeniu terénu.

V Kapinciach, dňa 17.4.2018

objednávateľ



V Kapinciach, dňa 17.4.2018

zhotoviteľ:

